ESTADIO
LA CARTUJA

PLIEGO PARA LA CONTRATACIQN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ECSSA ORDINARIO DE LA
OBRA DE REFORMAY AMPLIACION A ESTADIO DE FUTBOL DEL ESTADIO LA CARTUJA DE
SEVILLA



ESTADIO
LA CARTUJA

iNDICE
Pag.:
ANTECEDENTES 3

. CONTENIDO DEL CONTRATO 3

Il.  RESPECTO DE LOS OFERTANTES 5

.  RESPECTO DE LAS OFERTAS 8

IV. ADJUDICACION 10

ANEXOS:

ANEXO I: PROYECTO DE EJECUCION

ANEXO II: PROFORMA DE CONTRATO

ANEXO Ill:  DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE
CONTRATAR

ANEXO IV:  DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
APTITUD

ANEXO V:  INFORMACION Y CONSENTIMIENTO DE UTLIZACION DE DATOS DE PERSONAS
FISICAS

ANEXO VI:  RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO

ANEXO VI:  MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO VIII: PROFORMA DE GARANTIA ECONOMICA

ANEXO IX:  DECLARACION RESPONSABLE DE SUBCONTRATISTA



ESTADIO
LA CARTUJA

ANTECEDENTES.

Estadio la Cartuja de Sevilla, S.A (en adelante, ECSSA) es una sociedad mercantil, constitvida el dia
2 de noviembre de 1995, bajo la denominacién de Estadio Olimpico de Sevilla, S.A. ante el notario
de Sevilla Don Manuel Aguilar Garcia, bajo el nimero 2,128 de su protocolo, inscrita en el Registro
Mercantil de Sevilla al tomo 2.395, hoja SE-27.369.

En materia contractual, a tenor de lo previsto en los articulos 3.1.h) y 3.3.d) de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, (LCSP), ECSSA forma parte del sector puiblico a los
efectos de dicha ley, no teniendo el cardcter de Administracion, ni la condicién de poder adjudicador
y siéndole de aplicacién en cuanto al régimen de adjudicacién de sus contratos, lo especificamente
dispuesto en el articulo 321 de la LCSP para las entidades del sector publico que no tengan la
consideraciéon de poderes adjudicadores.

ECSSA se rige en la preparaciéon y adjudicacion de los contratos por sus normas especificas,
concretamente por el “Procedimiento de Contratacién de Obras, Suministros y Servicios” publicado
en el perfil de contratante de ECSSA, en su pdgina web www.estadiolacartuja.es.

ECSSA es propietaria del Estadio la Cartuja de Sevilla, precisando la realizacién una obra
consistente en la reforma del Estadio la Cartuja de Sevilla, para su conversiéon en Estadio de Fitbol.

I. CONTENIDO DEL CONTRATO.

1. Objeto: El adjudicatario de la licitacién habréd de comprometerse a realizar todas las actuaciones
necesarias para la obra de “Reforma y ampliacién a estadio de fitbol del Estadio la Cartuja de
Sevilla” segin Proyecto de Ejecucion, Fase 02: Reforma y ampliacion a estadio de futbol del
ESTADIO DE LA CARTUJA, redactado por CRUZ Y ORTIZ ARQUITECTOS S.L.P., que se adjunta
como Anexo | y que comprende los documentos de | Memoria, Il Planos, lll Pliego de Prescripciones
Técnicas, IV Mediciones y Presupuesto, V Programa de los trabajos, VI Estudio de seguridad y salud
y VIl Estudio de gestion de residuos, que forman parte del mismo.

El cédigo CPV asociado a este contrato es el siguiente:

45210000-2 - Trabajos generales de construccién de inmuebles

Los requerimientos concretos, el alcance de los trabajos, se contienen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas que se adjunta en el Anexo | y en la proforma de contrato que se adjunta como Anexo ll, los
cuales forman parte integrante del presente Pliego.

2. Precio: Serd el de la mejor oferta, determinada de acuerdo con el apartado IV ADJUDICACION.
Se establece como Presupuesto Base de Licitacién la cantidad de 18.176.604,00 € (DIECIOCHO

MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO EURQS) IVA incluido. Su desglose es
el siguiente:
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Presupuesto de ejecucion material 12.623.518,30 €
Gastos generales (13%) 1.641.057,38 €
Beneficio industrial (6%) 757.411,10 €
Presupuesto de contrata (Sin IVA) 15.021.986,78 €
IVA (21 %) 3.154.617,22 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 18.176.604,00 €

El presupuesto base de licitacion se ha calculado considerando el importe méximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el érgano de contratacién, incluido el IVA. Ademds, se han
tenido en cuenta los costes derivados de la normativa laboral vigente, los gastos generales de
estructura y el beneficio industrial. Todo ello conforme al apartado IV del Proyecto de Ejecucion.

El valor estimado del contrato asciende a 15.021.986,78 €, segin se desglosa a continuacion:

Presupuesto base de licitacion sin IVA 15.021.986,78 €
Primas o pagos a los candidatos o licitadores NO
Modificaciones previstas NO
VALOR ESTIMADO 15.021.986,78 €

Los trabajos se contratan en régimen de “llave en mano”, manteniéndose inalterable el precio del
contrato, sin ningun tipo de incremento o actualizacién, hasta la finalizacién de los trabajos objeto de
este, sea cual sea la fecha en que esto suceda.

La cantidad ofertada por el licitador que resulte adjudicatario serd el importe maximo que ECSSA
abonard a éste por todos los conceptos, estando incluido en el precio ofertado todo aquello que sea
necesario para la total ejecuciéon de la obra, incluyendo las pruebas contenidas en la normativa
actual en vigor, asi como cuantas sean necesarias para el correcto uso y funcionamiento de la
instalaciéon.

El adjudicatario se comprometerd a ejecutar por el precio ofertado todos los trabajos necesarios
para el total cumplimiento del objeto del contrato, a satisfaccion de ECSSA. Este compromiso se
expresard tanto en la proposicién econdmica como en el documento contractual que se firme por el
adjudicatario.

Unicamente se excluye de lo expuesto en cuanto al precio méximo establecido en la adjudicacion del
contrato, el supuesto de que durante la ejecucién de los trabajos ECSSA estimara la conveniencia de
introducir una ampliacién o mejora no contemplada en el proyecto y, previo presupuesto de su
ejecucién por el contratista, ECSSA aceptara el precio ofertado.

En cuanto al pago del precio se estard a lo establecido en la proforma del contrato, ANEXO I,
Estipulacion CUARTA.

3. Plazo de Ejecucion: El plazo maximo de ejecucién y entrega de los trabajos serd SEIS MESES Y
MEDIO (6.5 meses) (o el que resulte de la reduccién del plazo de ejecucién ofertado) desde la fecha
de firma del acta de comprobacién del replanteo e inicio de obras.
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Il. RESPECTO DE LOS OFERTANTES.

Sélo podrdn presentar oferta las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar de las
establecidas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico y acrediten su solvencia
econdmica, financiera, técnica y profesional.

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard
mediante la escritura o documento de constitucién, los estatutos, o el acta fundacional en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro pUblico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Las prestaciones objeto de la presente licitacién deberdn figurar en su objeto y fines definidos en los
documentos a los que se refiere el parrafo anterior.

1.2.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo, se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacién del
Estado donde estdn establecidos, de conformidad con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

1.3.- Los demds empresarios extranjeros deberdn justificar mediante informe, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espaiiolas en la
contratacién con los entes del sector puiblico, en forma sustancialmente andloga. Dicho informe serd
elaborado por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se
acompanard a la documentacion que se presente.

1.4.- Finalmente, con independencia de la nacionalidad del licitador, en caso de subcontratacién,
deberd acreditarse estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que, en materia de
inscripcién de la empresa en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o
Subcontratistas del Sector de la Construccién, rijan en la Comunidad Auténoma en la que la empresa
tenga su domicilio social, o en caso de no ser espafola, haya realizado o pretenda realizar su
primera actividad en Espaia.

° o s

2.- Prueba de la no concurrencia de una prohibicion de contratar.

La prueba por parte de los empresarios de no estar incursos en prohibiciones para contratar se
realizard por una declaracién responsable redactada segin Anexo lll, de que el licitador no se
encuentra incurso en supuesto alguno de prohibicién de contratar de los que se reflejan en dicho
anexo.

El 6rgano de contrataciéon podrd comprobar en cualquier momento la veracidad y exactitud de esta
declaracién, estimdndose su falsedad como causa de exclusiéon de la licitacidn o, en su caso, de
resoluciéon del contrato.
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3. Solvencia econémica, financiera, técnica y profesional:

3.1. La solvencia econémica, financiera, técnica y profesional se acreditard mediante certificado de
inscripcion del licitador en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Piublico o en el Registro de Licitadores y empresas clasificadas de la respectiva Comunidad
Auténoma, si dispone de tal Registro, en que se acredite la clasificacién exigida para este contrato:
Grupo C, Subgrupos 2, 3,4y 6,7 y 9, categoria 6. La clasificacién administrativa se acompaiard
de una declaracién responsable sobre la vigencia de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencién de esta.

Grupo C) Edificaciones

Subgrupo 2. Estructuras de fdbrica u hormigén.

Subgrupo 3. Estructuras metdlicas.

Subgrupo 4. Albaiileria, revocos y revestidos.

Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
Subgrupo 9. Carpinteria metdlica.

Categoria 6, cuantia superior a cinco millones de euros.

Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificacién, deberdn aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar que ha obtenido la clasificacién exigida en el plazo previsto para la subsanacién de
defectos u omisiones en la documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificaciéon no podrd suplirse mediante la integracion de la solvencia
con medios externos.

No serd exigible la clasificaciéon a los empresarios no espaioles de Estados miembros de la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al
contrato aisladamente o integrados en una unién, sin perjuicio de la obligacién de acreditar su
solvencia.

3.2. Compromiso de adscripcién a la ejecucién del contrato de los medios personales y materiales
que a continuacién se relacionan, y que deberdn comprometer mediante declaracién expresa:

Estar adscritos de manera continuada y exclusiva a esta obra

Medios personales

TITULACION / =
cc FORMACION ANOS DE EXPERIENCIA PEM DE LAS OBRAS

JEFE DE OBRA INGENIERO DE CAMINOS, | 8 afios de experiencia como | Experiencia con la titulacién

CANALES Y PUERTOS O Jefe de Obra en obras de requerida como Jefe de

EQUIVALENTE urbanizacién Obra con al menos 1 obra
de PEM = 20 M€ o 3 obras

de PEM > 8 M€

JEFE DE PRODUCCION INGENIERO DE CAMINOS, | 5 afios de experiencia como | Experiencia con la titulacién

CANALES Y PUERTOS, Jefe de Produccién en requerida como Jefe de

INGENIERO TECNICO DE Produccién con al menos 1
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OBRAS PUBLICAS O
EQUIVALENTE

obras de urbanizacién

obra de PEM > 20 M€ o0 3
obras de PEM > 8 M€

JEFE DE CALIDAD

INGENIERO TENCICO DE
OBRAS PUBLICAS,
LICENCIADO EN
GEOLOGIA, LICENCIADO
EN QUIMICA O
TITULACION EQUIVALENTE

5 afios de experiencia como
Jefe de Calidad en obras

de urbanizacién

Experiencia con la titulacién
requerida como Jefe de
Calidad con al menos 1

obra de PEM > 20 M€ o 3

obras de PEM > 8 M€

TECNICO DE SEGURIDAD Y
SALUD

TITULACION HABILITANTE
DE ACUERDO CON LA
NORMATIVA VIGENTE

5 afios de experiencia como
Técnico de Seguridad y
Salud en obras de
urbanizacién

Experiencia con la titulacién
requerida como Técnico de
Seguridad y Salud con al
menos 1 obra de PEM > 20
ME€ o 3 obras de PEM > 8
ME

TECNICO DE MEDIO
AMBIENTE

INGENIERO TECNICO DE
OBRAS PUBLICAS,
LICENCIADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES O
TITULACION EQUIVALENTE

5 afios de experiencia como
Técnico de Medio Ambiente
en obras de urbanizacién

Experiencia con la titulacién
requerida como Técnico de
Medio Ambiente con al
menos 1 obra de PEM > 20
ME o 3 obras de PEM > 8
ME

Medios materiales: Para las tareas propias del contrato serd exigible el compromiso de tener a
disposicion de la ejecucién, un minimo de los siguientes medios y maquinarias que deberdn ser
capaces y Utiles para las obras a realizar y estar en servicio en un plazo mdximo de 15 dias
después de la firma del contrato:

° 2 pilotadoras
° 2 retroexcavadoras mixta,

. 2 gruas autoportantes de 40 Tn

El compromiso de adscripcion de estos medios personales y materiales, para prevenir el posible
incumplimiento de la finalizacién de las obras en las fechas previstas, se considera obligacién de
cardcter esencial y su incumplimiento causa de no adjudicacién y/o de resolucién del contrato.

3.3. Compromiso de cumplimiento de hitos en la ejecucién de esta Fase 2

Hitos de obligado cumplimiento en la ejecucion de esta Fase 2, que se deberdn comprometer
mediante declaracién expresa:

15 de noviembre de 2024
14 de enero de 2025

14 de marzo de 2025

01 de diciembre de 2024
28 de febrero de 2025
01 de febrero de 2025

e Comienzo de ejecucién de pilotes:

e Finalizacion de ejecucidn de pilotes:

e Finalizaciéon de ejecucién de portagradas;
e Inicio de prefabricacién de gradas:

e Finalizacién de prefabricaciéon de gradas:
e Inicio montaje de gradas:
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e Finalizacién de montaje de gradas: 10 de marzo de 2025
® Finalizacién espacios disponibles bajo gradas: 31 de marzo de 2025

El compromiso de cumplimiento de hitos en la ejecuciéon de esta Fase 2, se considera obligaciéon de
cardcter esencial y su incumplimiento causa de no adjudicacién, de penalizacién y/o de resolucién
del contrato.

En caso que la oferta presente una reduccién del plazo de ejecucién del contrato que conlleve un
adelantamiento de las fechas de los hitos descritos, serdn estas nuevas fechas las que se tengan en
cuenta a efectos de determinar el cumplimiento de este compromiso y de las consecuencias de su
incumplimiento.

4. Uniones de Empresas.

Podrdn presentar oferta las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica, hasta que se haya efectuado
la adjudicacién del contrato a su favor.

En estos casos, cada uno de los empresarios que compongan la agrupacién deberd acreditar su
capacidad de obrar y la prueba de la no concurrencia de una prohibiciéon de contratar. En especial,
se recuerda que cada uno de los componentes de la UTE deberd acreditar la clasificacién mediante
certificaciéon del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico o del
Registro de Licitadores y empresas clasificadas de la respectiva Comunidad Auténoma, si dispone de
tal Registro.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificacién, respecto de los
empresarios que concurran agrupados se atenderd a las caracteristicas acumuladas de cada uno de
ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, serd necesario para proceder a
esta acumulacién que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificacion como empresa
de obras, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espaioles de Estados miembros de
la Unién Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Los que concurran con el compromiso de formar UTE deberdn indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban las uniones de empresarios, la
participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha
de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a ECSSA y que asumen el compromiso de
la ejecucién de la obra objeto del presente Pliego y constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la unién.

La duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

lll. RESPECTO DE LAS OFERTAS.

1. Informacién previa.

Para la elaboraciéon de sus ofertas serd preceptiva para los licitadores efectuar una visita a las
instalaciones del Estadio la Cartuja de Sevilla, que deberad ser llevada a cabo entre los dias 3,4y 7
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de octubre de 2024, a cuyo fin deberdn ponerse en contacto por correo electrénico a la direccidn
estadio@estadiolacartuja.es.

2. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

El plazo para la presentacién de las ofertas finaliza a las 14:00 h. del dia14 de octubre de 2024.
Los licitadores deberdn entregar las propuestas en sobres cerrados en la sede de ECSSA, Estadio de
la Cartuja, Sector Norte, Puerta E, 5% Planta, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, a la atencién del
Gerente.

En ningin caso se admitirdn entregas realizadas por mensajeria después de la fecha y hora
sefialadas en el parrafo precedente.

El incumplimiento de los requisitos sefialados, dard lugar a la no admisién de la oferta presentada.
3. Exclusividad.

Cada licitador podrd presentar una sola proposicién, por lo que no podrd suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en mds de una unién
temporal. El incumplimiento de este requisito dard lugar a la exclusién de todas las propuestas por él
suscritas.

4. Contenido.

Las proposiciones se presentaran fraccionadas en tres sobres cerrados. En los tres sobres figurara
expresamente “OFERTA PARA OBRA DE REFORMA DEL ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA”

Las ofertas incluirdn en cada sobre exclusivamente la documentacién que se enuncia a continuacion:
En el sobre numerado 1, rotulado “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”:

a) Declaracién responsable de acuerdo al Anexo IV, firmada por el representante del licitador,
indicando que cumple las condiciones establecidas para contratar detalladas en el Apartado I
“RESPECTO DE LOS OFERTANTES”, Puntos 1, 2 y 3.

b) En el supuesto de que el licitador sea persona fisica y, en todo caso, el representante que firme la
oferta, deberd suscribir documento, conforme a la proforma ANEXO V consintiendo expresamente
la aportaciéon de sus datos personales a ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A. para su
tratamiento a los efectos de la presente licitacién y de la ejecucién del contrato al que se refiere,
en caso de resultar adjudicataria el titular de la oferta que presenta.

c) A los efectos de la valoracién de la oferta, conforme a lo que mds adelante se indica, el licitador
deberd presentar declaracién segin el modelo ANEXO VI del presente pliego, bien de que no
pertenece a ningin grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con
indicacién de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a esta licitacion.

d) En el caso de UTE, adicionalmente al punto a) anterior, deberd presentar un documento donde se
indique los nombres y circunstancias de las empresas que constituyan la unién temporal y la

9
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participaciéon de cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y de comienzo de los trabajos
en los plazos requeridos.

En el sobre nimero 2 rotulado “DOCUMENTACION TECNICA”

Se incluird la proposicion técnica, con el siguiente desglose y debida numeracién:

° Justificacion de haber realizado la visita preceptiva a las instalaciones, y declaracién de
aceptacion del estado de la obra y de todos los elementos que la integran, asi como de
aceptacion integra de las cldusulas del Pliego de la licitacién incluido Anexos.

° Declaracion expresa de adscripcién de medios indicados en apartado Il. RESPECTO DE LOS
OFERTANTES, epigrafe 3.4. Compromiso de adscripcién a la ejecucién del contrato de los
medios personales y materiales

o Memoria descriptiva del Plan de trabajo, sus fases y plazos de ejecucién

° Experiencia del equipo de trabaijo.

° Incidencia del grado de conocimiento de las obras en el procedimiento de ejecuciéon de las
mismas

° Fuentes de suministro de materiales y necesidades de plantas de produccién, préstamos y
vertederos que garanticen el suministro de las necesidades de obra en los plazos
programados.

° Necesidades de instalaciones auxiliares y superficies de acopios necesarias para la ejecucion

de las obras, asi como medios auxiliares y de transporte que se requieran

. PROGRAMACION DE LAS OBRAS. Entrega de Diagrama de Gantt incluyendo: Lista de
actividades, Precedencias entre actividades, Duracién estimada de cada actividad, Comienzo
y Finalizacién de cada actividad referidas al inicio de obra y Holgura total de cada actividad
adicionalmente. Juego de planos definiendo los procesos de la ejecucién de la obra.

° Control de calidad
° Medio ambiente

° Andlisis de las posibles situaciones de emergencia y medidas a adoptar ante éstas. Relaciones
a organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia (ubicacién de dichos
servicios externos y puntos de socorro en las obras).

° Sistema de gestién de la prevencién aplicable a las obras, organizacién de la prevenciéon y
seguridad en la obra; y sistemas de participacion del contratista y subcontratistas y procesos
de formacién e informacién

° Revision del estudio de seguridad y salud con indicacién de posibles mejoras en cuanto a
procesos de ejecucién para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores

o Reduccion del Plazo de ejecucidn
o Estar en posesion de las Certificaciones ISO-9001, ISO 14001y ISO 45001 en vigor

En el sobre nomero 3 rotulado “PROPOSICION ECONOMICA”.

OFERTA ECONOMICA, que se resumird en el documento de PROPOSICION ECONOMICA, cuyo
modelo se adjunta al presente pliego como ANEXO VIl.

La oferta econémica deberd encontrarse sellada y firmada por persona con poder suficiente.

10
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Consideraciones a tener en cuenta con respecto a la proposicion econémica contenida en el sobre
numerado 3:

e El sistema de contrataciéon que regird para la adjudicaciéon de los trabajos objeto de este Pliego
serd el de Precio mdximo y contrato Llave en mano, siendo la cantidad ofertada por el
adjudicatario el importe maximo que ECSSA abonard al adjudicatario por todos los conceptos.

e EL CONTRATISTA asume la ejecucién de la obra a su riesgo y ventura, manteniéndose su precio
inalterable hasta la finalizacién de los trabajos objeto del contrato, sin que sea aplicable
revision alguna de precios en toda la ejecucion de la obra, incluso de aquellos elementos
necesarios para el cumplimiento del proyecto aun cuando no estén incluidos en los documentos
de mediciones y presupuesto, cualquiera que sea la fecha de finalizacién, y a salvo de mejoras
expresamente solicitadas y aprobadas por ECSSA.

e También estard incluido en el precio ofertado el coste de la documentaciéon que, conforme a la
proforma de contrato adjunta como ANEXO I, ha de entregar el adjudicatario a la recepcién
provisional de los trabajos.

Si opta por una baja sobre el presupuesto mdximo de licitacion, expresard el porcentaje de baja
sobre el méaximo de licitacion.

Toda la documentacién contenida en el sobre 3 deberd aportarse en papel y CD/USB.
5. Eficacia de la oferta.

La presentacion de oferta supone, para quien la formula, la aceptacién incondicionada del total
contenido del presente Pliego y sus anexos, asi como la aceptacion de que la obra se puede
realizar, que estd totalmente definida en el proyecto y que es ejecutable dentro del plazo
establecido y por el precio que oferta el licitador, sin alteraciones ni modificaciones y siguiendo las
instrucciones de la propiedad o la Direccién Facultativa.

IV. ADJUDICACION.

1. El contrato se adjudicard mediante Procedimiento ECSSA ORDINARIO de acuerdo con las
Instrucciones de contratacién de la Sociedad, publicadas en el perfil de contratante de ECSSA en su
pdgina web www.estadiolacartuja.es.

2. Una vez concluida la fase de recepcién de las proposiciones se reunird la Mesa de Contratacion,
compuesta por los siguientes representantes:

e  Gerencia: Presidente de la mesa

e Departamento Técnico: Responsable de instalaciéon.

e Departamento Econémico: Jefe del Departamento.

e Departamento Juridico: Secretario de la Mesa: Letrado de los Servicios Juridicos.

Podrd intervenir, con voz, pero sin voto, como asistencia técnica si ello resultara preciso, técnico
especialista.
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3. Dicha Mesa analizard en primer lugar el sobre numerado 1 y comprobara si los proponentes han
presentado debidamente la documentacién correspondiente a dicho sobre, segin lo requerido en el
Pliego.

4. En caso de que se observen deficiencias u omisiones subsanables en la documentaciéon contenida
en el sobre n.° 1, el Departamento Econémico comunicard éstas por fax o correo electrénico,
concediéndose un plazo no superior a dos dias hdbiles para que los ofertantes los corrijan o
subsanen, por la misma via.

5. Determinados los concurrentes que cumplen los requisitos exigidos, se procederd a la apertura del
sobre numerado 2.

Para la valoraciéon de este criterio se tendrd en cuenta la documentacién técnica aportada por las
empresas licitadoras, sobre la base de un total de 49 puntos, y la valoracién se efectuard siguiendo

los siguientes criterios

° 1.- Experiencia Del equipo de trabajo. De O a 5 puntos.

El licitador presentard una propuesta del equipo de trabajo donde debe quedar constancia de
los afos de experiencia de cada miembro en los tipos de obra e importes minimos de las
mismas, indicados Compromiso de dedicacién de medios personales.

La experiencia se acreditard con la presentacion de la declaracion responsable y presentacion
del Curriculum Vitae firmado por el titular. ECSSA podrd requerir la acreditacién documental
de tal circunstancia.

La experiencia se contabilizard por la suma de los meses justificados en la ejecuciéon de las
obras para cuyas disciplinas se requiere la adscripciéon de los distintos perfiles. Cada 12 meses
de experiencia acreditada computard como un afio, a la hora de tenerla en cuenta en la
experiencia requerida y adicional.

De esta maneraq, se asignardn 0,5 puntos por cada afio adicional a la experiencia acreditada
superior a la requerida en la tabla adjunta para los siguientes perfiles y con una asignacién
mdaxima de puntos para cada uno de ellos.

2,5 puntos mdaximo para el puesto de Jefe de Obra

1 Punto méximo para el puesto de Jefe de Produccién

0,5 Puntos méximo para el puesto de Jefe de Calidad

0,5 Puntos mdximo para el puesto de Técnico de Seguridad y Salud
0,5 Puntos méximo para el puesto de Técnico de Medioambiente

TECNICO ANOS EXIGIDOS ANOS DE EXPERIENCIA ANOS ADICIONALES

JEFE DE OBRA 8

JEFE DE PRODUCCION 5

JEFE DE CALIDAD 5

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 5
Y MEDIOAMBIENTE

TECNICO DE MEDIO AMBIENTE 5
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2.- Incidencia del grado de conocimiento de las obras en el procedimiento de ejecucién de
las mismas. De O a 8 puntos
Se valorara:

o Andlisis de los aspectos técnicos descritos en los documentos que integran el proyecto
constructivo destacando los aspectos mds relevantes del mismo (evitando copiar de la
memoria del proyecto). De O a 2 puntos

o Descripciéon de los condicionantes de ejecuciéon administrativo, técnicos, climatolégicos y
sobrevenidos en el franscurso de los trabajos incluyendo aspectos relativos a
tramitaciones y autorizaciones necesarias para llevar a cabo las obras. De 0 a 2 puntos

o Metodologia de ejecucion propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los
principales condicionantes de ejecucién. Todo ello, en coherencia con la planificacién
mostrada en el Programa de Trabajos presentado. De O a 4 puntos

3.- Fuentes de suministro de materiales y necesidades de plantas de produccién, préstamos y
vertederos que garanticen el suministro de las necesidades de obra en los plazos
programados. De 0 a 3 puntos
Se valorara:

o) Relacion de las principales fuentes de suministro de materiales, asi como los
compromisos de colaboracién para la ejecucion de las obras y los certificados de
validacién de éstos. De 0 a 2 puntos

o Necesidades de plantas de produccién para la ejecuciéon de las obras, préstamos y
vertederos, en caso de ser necesarios. De 0 a 1 punto

4.- Acreditacién de la disponibilidad de los medios necesarios para la cobertura de las
necesidades de instalaciones auxiliares y superficies de acopios necesarias para la ejecucidén
de las obras, asi como medios auxiliares y de transporte que se requieran.

De O a 5 puntos

Se valoraré:

o) Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecuciéon de las
obras, en base a las necesidades de personal estimadas. De O a 1 punto

o) Determinaciéon de la ubicacién de dichas instalaciones, de acuerdo con el
emplazamiento de las obras. De 0 a 1 punto

o) Acreditacién de la disponibilidad de los medios necesarios para la cobertura de las
necesidades de superficies de acopios que se estiman necesarias para garantizar el
avance de las obras. De 0 a 1 punto

o) Acreditacién de la disponibilidad de los medios necesarios para la cobertura de las
necesidades de medios auxiliares que se requieren para la ejecuciéon de las obras, de
acuerdo con las unidades de obra que los requieran. De O a 1 punto

o) Acreditacién de la disponibilidad de los medios necesarios para la cobertura de las
necesidades de medios de transporte para el suministro de los materiales a obra para
su ejecucién. De O a 1 punto
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e 5.- Programacién de las obras. Entrega de Diagrama de Gantt incluyendo: Lista de
actividades, Precedencias entre actividades, Duracién estimada de cada actividad, Comienzo
y Finalizacién de cada actividad referidas al inicio de obra y Holgura total de cada
actividad adicionalmente. De O a 5 puntos
Se prestard especial atencién a:

o) Grado de detalle del programa de trabajos que permita un seguimiento adecuado del
avance de las obras.

e 6.- Control de calidad. De O a 4 puntos
Se valorardn en este apartado los siguientes aspectos:

o Sistema de aseguramiento de la calidad aplicable a las obras y organizacién
dedicada al control de calidad y organigrama, (De O a 2 puntos).

o) Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecuciéon de los
trabajos y normativa técnica aplicable, asi como un plan de ensayos acorde a las
necesidades de las obras, destacando las mejoras propuestas respecto al incluido en
proyecto y criterios de muestreo técnico de aceptaciéon y rechazo de las principales
unidades de obra. (De O a 2 puntos).

e 7.- Medio Ambiente. De O a 2 puntos
Se valorardn en este apartado los siguientes aspectos:

o Sistema de Gestion Ambiental aplicable a las obras y Organizacién de la unidad de
Gestion Medioambiental, con la aportacion de medidas especificas que prevean
implementar en la obra que intfroduzcan mejoras a las medidas medioambientales
previstas en el proyecto. (De 0 a 1 puntos).

Identificacién de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos
y medidas para reducir la afeccién ambiental, asi como, la organizacién fisica de las
obras considerada para reducir la afeccién ambiental de las obras y las propuestas de
medidas de gestién ambiental y de los productos a utilizar en obra.

o) Programa de vigilancia ambiental y mejoras respecto al incluido en proyecto. (De 0 a 1
puntos).

Se valorardn las actuaciones medioambientales y de vigilancia y seguimiento ambiental
de las obras relativas al replanteo, ubicaciéon y explotaciéon de préstamos y vertederos,
localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria, control de
accesos temporales, control de movimiento de magquinaria, desmantelamiento de
instalaciones y zonas de obra, sistema de gestion de residuos y control de
contaminacién, y prevencién de incendios

e 8.- Andlisis de las posibles situaciones de emergencia y medidas a adoptar ante éstas.
Relaciones a organizar con servicios externos para garantizar su_rapidez y eficacia
(ubicacién de dichos servicios externos y puntos de socorro en las obras). De 0 a2 puntos
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e 9.- Sistema de gestién de la prevencién aplicable a las obras, organizacién de la prevencién
y seqguridad en la obra; y sistemas de participacién del contratista y subcontratistas y
procesos de formacién e informacién. (De 0 a 5 puntos)
Se prestard especial atencién a:

e} Organigrama  preventivo, recursos preventivos, funciones, coordinacién con
subcontratistas y trabajadores auténomos. De O a 1 punto

o Independencia de la linea de prevencién respecto a la linea de produccién, incluyendo
el perfil propuesto para el responsable de prevencién de las obras (indicando
Unicamente su titulacién). De O a 1 punto

o Definicion de las unidades de obra que requerirdn la presencia de recursos preventivos,
asi como la necesidad de éstos a lo largo del plazo de obras y sus funciones. De 0 a 1
punto

o) Procesos de coordinacién especificos con subcontratistas y trabajadores auténomos, asi

como los sistemas de participacién de los mismos. De O a 1 punto

o Actividades de formacién e informaciéon a trabajadores que sean adicionales y que
sean necesarias llevar a cabo durante las obras, segin las caracteristicas de las
unidades de obra a llevar a cabo. De 0 a 1 punto

° 10.- Revisién del estudio de seguridad y salud con indicacién de posibles mejoras en cuanto a
procesos_de ejecucién para garantizar la sequridad y salud de los trabajadores. (De O a 3
puntos).

° 11.- Reduccién del Plazo de ejecucién (No presentacion: O puntos; se valorard la coherencia de
la planificacién de los trabajos con la complejidad de los mismos, suministros, movimientos de
equipos, etc (De O a 4 puntos)

Por cada dia de reduccién del plazo de ejecucién se otorgardn 0,10 puntos

° 12.- Estar en posesién de las Certificaciones ISO-2001, ISO 14001y ISO 45001 en vigor
(3 puntos)

Por la posesion de cada uno de los certificados se otorgard 1 punto.

6. Una vez realizada la valoracién técnica, se procederd a la apertura del sobre numerado tres, con
arreglo al siguiente criterio:

° Oferta econémica: Hasta 51 puntos. La mdxima puntuaciéon de 51 puntos se otorgard a la
oferta econédmica mds baja. Para el resto de las proposiciones, siempre se aplicard un criterio
de valoracién lineal y ascendente con la baja realizada, es decir, comparadas dos ofertas,
siempre obtendrd una puntuacién superior la de menor importe. La grafica que representa a la
formulaciéon dispondrd de dos pendientes, la primera linea corresponde a una proporcién
creciente con las bajas presentadas la ducal distribuye de O a 48 puntos. La segunda
pendiente, comienza a partir de la media aritmética de las bajas presentadas, y repartird los
tres puntos restantes, hasta 51.
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Con objeto de definir los conceptos que intervienen en la formulacién llamaremos:

Mejor oferta (MO) al importe de la oferta mdés baja de todas las proposiciones
admitidas.

Media (Med) es el importe medio de todas las proposiciones admitidas.

Oferta de cada licitador (O) es el importe de la proposicién econémica que se estd
valorando.

(Px) puntuacién de la oferta que se estd valorando

De esta forma. El criterio de valoracién es el siguiente:

¢ Si O > Med, la puntuacién obtenida serd:
Px=48%*Med/O)

¢ Si O < Med, la puntuacién obtenida serd:
Px=48+3*O-Med)/(MO-Med)

¢ Si O = Med, la puntuacién obtenida serd 48 puntos

Se consideran ofertas con valores anormales o desproporcionados de la oferta econémica, cuando
concurran las siguientes circunstancias:

° Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitaciéon en mds de
25 unidades porcentuales.

° Cuando, concurriendo dos licitadores, sea inferior en mds de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

° Cuando, concurriendo més de dos licitadores, la que sea inferior al 0,95*Med.

A estos efectos, cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que
se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente, se tomard Unicamente, para aplicar el régimen
de apreciaciéon de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mdés baja, produciéndose la
aplicacién de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacién de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del

grupo.

La Mesa de Contratacién con la asistencia, en su caso, del proyectista, evaluard toda la informaciéon
y documentacién proporcionada por el licitador en plazo y elevard de forma motivada la
correspondiente propuesta de aceptaciéon o rechazo al érgano de contratacién, que decidird la
procedencia o improcedencia de la exclusiéon de la oferta de la clasificacién.
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6. Realizada la evaluacién, la Mesa de Contrataciéon determinard la oferta que se considere mejor
valorada y se le solicitard la documentacién que a continuaciéon se detalla para acreditar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Apartado Il “RESPECTO DE LOS OFERTANTES”,
Puntos 1, 2 y 3, siendo su presentacién requisito indispensable para la adjudicacién del contrato:

a) Documentaciéon acreditativa de la capacidad de obrar del ofertante, en los términos
establecidos en el epigrafe 1.- del capitulo Il “RESPECTO DE LOS OFERTANTES”.

b) Documentacién acreditativa de la prueba de no estar incurso en prohibicién de contratar
otorgada en los términos establecidos en el epigrafe 2.- del capitulo Il “RESPECTO DE LOS
OFERTANTES”.

c) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 74.1 del Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestidon e inspeccidn tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicacién de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1.065/2007, de 27
de julio.

d) Certificacién positiva expedida por la Administracién Tributaria de la Junta de Andalucia,
justificativa de la inexistencia con la Administracién Autonémica de deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo, salvo que se trate de deudas aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecucion estuviese suspendida. Esta certificacidon podrd ser solicitada y expedida por medios
electrénicos en los términos previstos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se
regula la informacién y atencién al ciudadano y la tramitacién de procedimientos administrativos
por medios electrénicos a través de la pdgina WEB de la Junta de Andalucia:
www.juntadeandalucia.es.

e) Certificacion positiva expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

f) Los licitadores extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espaiia, en sustituciéon de la
documentaciéon referenciada en los apartados c¢), d) y e) anteriores, deberdn presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi
mismo, habrdn de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la
que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado
habra de referirse a los doce Gltimos meses.

g) En caso de los empresarios individuales, copia del NIF o DNI. En el caso de las personas
juridicas, copia del CIF.

h) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro. Si el licitador fuera persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el
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Registro Mercantil, salvo que se trate de poder para el acto concreto de presentacién de oferta
a la presente licitaciéon y DNI del apoderado.

i) Documentaciéon acreditativa de la solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional del
oferente en los términos establecidos en los epigrafes 3.1. y 3.2. del capitulo Il “RESPECTO DE
LOS OFERTANTES”.

—
pa—

Declaracion responsable del cumplimiento de la normativa laboral que regula las relaciones del
empresario y los trabajadores.

k) Las empresas extranjeras aportardn una declaracién expresa de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

I) Garantia definitiva constituida en cuantia igual al 5% del precio del contrato, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, entendido éste como el precio a tanto alzado cerrado total
ofertado.

La garantia podrd aportarse en depésito en la tesoreria de esta empresa o mediante aval a primer
requerimiento emitido por entidad financiera de las contempladas en el n.° 1.b) del art. 108 de la
LCSP (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espaia), con plazo de validez hasta
transcurridos treinta dias de la liquidacién del contrato y conforme a la proforma que se adjunta
como ANEXO VIIl. En su caso, la garantia dineraria podrd ser sustituida, en cualquier momento, por
aval constituido en los términos expresados.

La garantia asi constituida responderd de la formalizacién del contrato por el adjudicatario y del
cumplimiento del contrato por el contratista en los términos previstos en la pro forma del contrato,
ANEXO I, Estipulaciéon SEPTIMA.

A la hora de presentar los documentos acreditativos, los extremos referidos en los apartados a, b, ¢,
d, e, g, h y i, podrdn ser sustituidos por una certificaciéon del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Piblico o en el Registro de Licitadores y empresas clasificadas de
la respectiva Comunidad Auténoma, si dispone de tal Registro, regulado, en el caso de la
Comunidad Auténoma de Andalucia, en el Decreto 39/2011, de 22 de febrero. Certificacién que
deberd ir acompanada de una declaracién responsable expresa del licitador o su representante
sobre la vigencia de las condiciones que sirvieron de base para la obtenciéon de la expresada
certificacién y con la aportacién de la documentacién que no se encuentre acreditada y/o vigente en
el citado certificado a la fecha de presentacién de la oferta.

El plazo para presentar toda la documentacion serd de tres dias hdbiles, a contar desde el dia
siguiente de la recepcidon de la comunicacién realizada por la Gerencia al licitador cuya oferta sea
la mejor valorada. En caso de que se observen deficiencias u omisiones subsanables en la
documentacién a la que se refiere el presente epigrafe 7, el Departamento Econdmico comunicard
éstas por correo electrénico, concediéndose un plazo no superior a tres dias hdbiles para que el
ofertante los corrija o subsane, por la misma via.
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Si el licitador no aportara en el plazo establecido la documentacién requerida, o no subsanard en
plazo las deficiencias detectadas, ECSSA podrd entender retirada la oferta y dirigird solicitud de la
documentacién al licitador o licitadores siguientes por orden de valoracién de sus ofertas.

8. Una vez recibida de conformidad la documentacién anterior se realizard la adjudicaciéon por el
oérgano de contratacién, lo que serd comunicado por el Departamento Econémico, en el plazo
mdximo de tres dias hdbiles mediante correo electrénico, al adjudicatario y a los restantes
concurrentes. También se publicitard el resultado en la pdagina web de la sociedad.

9. El Adjudicatario, ademds de cuantos seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
estard obligado a disponer de los siguientes seguros:

e Seguro de Responsabilidad Civil

e Seguro de Todo Riesgo Construccién

Sequro de de Responsabilidad Civil

El adjudicatario deberd tener suscrito un seguro de Responsabilidad Civil para la actividad que es
objeto del contrato que se adjudica, para amparar los dafios materiales y personales y perjuicios
que pueda ocasionar a terceros, por una cuantia minima de 3.000.000 € por siniestro y un sublimite
por victima de 300.000 €, sin que dicha cuantia limite dicha responsabilidad. La pdliza deberd
mantenerse vigente durante toda la duracién del contrato (y como minimo durante la ejecucion de las
obras y hasta la recepcién de las mismas, incluyendo el periodo de garantia)

ESTADIO DE LA CARTUJA DE SEVILLA S.A. deberd figurar como asegurado adicional en la péliza sin
perder su condicién de tercero.

El seguro deberd incluir las siguientes garantias:

a. Responsabilidad Civil Explotacion
b. Danos a bienes preexistentes a la ejecuciéon de la obra
c. Dafos a conducciones aéreas y subterrdneas.
d. Daiios a colindantes
Responsabilidad Civil Subsidiaria de contratistas y /o subcontratistas
f. Responsabilidad Civil Profesional de Técnicos en Plantilla
d. Responsabilidad Civil Patronal
h. Responsabilidad Civil Cruzada

—
.

RC Productos y/o Post-trabajos
j.  Contaminacion Sitbita y Accidental

k. Responsabilidad Civil derivada de la ejecucién de demoliciones mecdnicas (cuando la
ejecucion de la obra incluya este tipo de trabajos)

I.  Responsabilidad Civil derivada de la utilizacién de explosivos (cuando la ejecucién de
la obra incluya este tipo de trabajos)
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m. Costes y costas judiciales y demds gastos para la defensa de los asegurados en
procesos civiles y penales

n. Constituciéon de fianzas civiles y penales

Sequro de Todo Riesgo Construccién

El adjudicatario deberd tener suscrito un seguro todo riesgo de construccidon que cubra, durante el
periodo de ejecucién de obra y de garantia, los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en
curso de realizacién y bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo,
expoliacién, impacto, impericia, negligencia, actos vanddlicos y malintencionados, huelga, motin,
terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de disefo, materiales y mano de obra; incluyendo los
gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por las
Autoridades Publicas, etc.

La suma asegurada no deberd ser inferior al volumen de obra ejecutar.

Ademds del Contratista, tendrdn la consideracion de Asegurados: ESTADIO DE LA CARTUJA DE
SEVILLA SA, subcontratistas y toda persona fisica o juridica que intervenga en la obra.

10. Serd preceptiva la formalizacién escrita del contrato en los diez dias hdbiles siguientes a la
comunicacién de la adjudicacién, formalizdndose conforme a la pro forma que se adjunta como
ANEXOQ II. Previa a la formalizacién del contrato deberd presentarse la pdliza de seguros en los
términos requeridos en el presente pliego.

El presente Pliego y sus anexos formardn parte del contrato.

Si el adjudicatario o adjudicatarios no atendiesen el requerimiento para la celebracién del contrato,
ECSSA podrd desistir de la adjudicacion, con incautacion de la garantia constituida, en concepto de
indemnizacién tasada, y adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes por orden de
valoracién de sus ofertas.

11. La empresa adjudicataria deberd cumplir en todo momento y, en cualquier caso, antes del inicio
de los trabajos, la legislaciéon vigente en materia de prevencién de riesgos laborales y deberd
remitir toda la documentacién relativa a la materia que le sea requerida.

Sevilla a 26 de septiembre de 2024
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I Memoria

Il Planos

Il Pliego de Prescripciones Técnicas
IV_Mediciones y Presupuesto

V Programa de los trabajos

VI Estudio de seguridad y salud

VIl Estudio de gestién de residuos

DEL ESTADIO LA CARTUJA

ESTADIO
LA CARTUJA
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ANEXO I

PROFORMA DE CONTRATO

En la ciudad de Sevillg, a..............

REUNIDOS

DE UNA PARTE: ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA S.A., sociedad con domicilio social en Sevilla,
en el Estadio la Cartuja de Sevillg, en la 4° planta de su Edificio Sudoeste, en la Isla de la Cartuja,
Sector Norte, y con C.L.LF. B-91337493. Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla al Tomo 6406,
Libro O, folio 158, Hoja SE-27369, inscripciéon 1° Representada en este acto por D. José Maria
Arrabal Sedano, con DNI 25.695.005-A y D. Daniel Oviedo Barrera, con DNI 48.805.093-J, en
virtud de acuerdo del Consejo de Administracién de la Sociedad celebrado el dia xx de xxxxxx de
2024. (En adelante “ECSSA”).

DE OTRA PARTE:

(En adelante, EL CONTRATISTA)

Las partes se reconocen, mutuamente, capacidad y facultades suficientes para intervenir en este acto
con el cardcter con el que respectivamente lo hacen vy, al efecto

EXPONEN

l.- ECSSA es propietaria del Estadio la Cartuja, sito en la Isla de la Cartuja de Sevilla.

ll.- ECSSA, al objeto de contratar los trabajos para la realizacién de la OBRA DE REFORMA Y
AMPLIACION A ESTADIO DE FUTBOL DEL ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA, convocé un
procedimiento de licitacion en el que ha resultado adjudicatario EL CONTRATISTA, quien ha
aceptado el encargo manifestando que se encuentra profesional y administrativamente en
condiciones de realizarlo, asi como que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
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Seguridad Social, lo que ha acreditado con los certificados especificos emitidos a tales efectos por
las distintas Administraciones.

lll.- EL CONTRATISTA manifiesta que cumple con las medidas preventivas, de proteccién vy
emergencia necesarias para el desarrollo de los trabajos encargados, de conformidad con lo
previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, modificada
por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y en su restante normativa de desarrollo, en especial el Real
Decreto 1.627 /1997, de 24 de octubre, del Ministerio de Presidencia por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidén, cuyas previsiones se
compromete a observar.

Por lo expuesto, las partes suscriben el presente contrato de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

1.- Por el presente contrato EL CONTRATISTA se obliga frente a ECSSA y para ésta a ejecutar, con
el cardcter de “Llave en mano”, todas las actuaciones necesarias para la ejecucidon de una obra de
REFORMA Y AMPLIACION A ESTADIO DE FUTBOL DEL ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA.

2.- La ejecucién de los trabajos se realizard con la méxima eficiencia y a satisfaccion de ECSSA, en
los términos y condiciones previstos en este contrato, la memoria técnica del fabricante que sirvié de
base para la licitacién y los documentos de desarrollo del mismo, en los de la propia oferta del
CONTRATISTA de fecha .................. por la que resulté adjudicatario, formando dichos documentos
parte integrante del presente contrato.

SEGUNDA: RESPONSABLE DEL CONTRATO.

1.- ECSSA designa como responsable del contrato al Jefe de Instalaciones o persona en quien
delegue, a quien corresponderd supervisar su ejecucidon y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizaciéon de la prestacién pactada, asi
como reforzar el control del cumplimiento de éste y agilizar la solucién de los incidentes que puedan
surgir durante su ejecucién, sin que en ningin caso estas facultades puedan implicar el ejercicio
de potestades directivas u organizativas sobre el personal de la empresa contratista.

2.- EL CONTRATISTA, en la ejecucién de los trabajos contratados, deberd respetar las indicaciones

de la Direccién Facultativa y ECSSA, subsanando de modo inmediato las deficiencias que, en su caso,
se detecten.
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3.- EL CONTRATISTA designard a un responsable técnico que serd el interlocutor con el Responsable
del contrato por parte de ECSSA y serd el encargado de la direccién, gestién y organizacién de los
trabajos, con poder bastante para acatar y asumir las decisiones que se deriven de los trabajos y/o
las indicaciones de la Propiedad.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION, HORARIOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

1.- El plazo méximo para la ejecuciéon y entrega de los trabajos serd de seis meses y medio,
comprometiéndose el CONTRATISTA al cumplimiento de los siguientes hitos:

e Comienzo de ejecuciéon de pilotes: 15 de noviembre de 2024
e Finalizacion de ejecucion de pilotes: 14 de enero de 2025

e Finalizacién de ejecucién de portagradas; 14 de marzo de 2025

e Inicio de prefabricacién de gradas: 01 de diciembre de 2024
e Finalizaciéon de prefabricacién de gradas: 28 de febrero de 2025

e Inicio montaje de gradas: 01 de febrero de 2025

e Finalizacién de montaje de gradas: 10 de marzo de 2025

® Finalizacién espacios disponibles bajo gradas: 31 de marzo de 2025

Esta obligacién es de cardcter esencial y su incumplimiento causa de penalizacién y/o de resolucién
del contrato.

En caso que la oferta presente una reduccién del plazo de ejecucién del contrato que conlleve un
adelantamiento de las fechas de los hitos descritos, serdn estas nuevas fechas las que se tengan en
cuenta a efectos de determinar el cumplimiento de este compromiso y de las consecuencias de su
incumplimiento.

2.- Una vez firmado el contrato entre ECSSA y la empresa adjudicataria, se procederd por parte de
esta Ultima a la redacciéon del Plan de Seguridad y Salud para su aprobaciéon por parte del
Coordinador de Seguridad y Salud, procediéndose a la apertura del centro de trabajo. Igualmente
deberd presentar el programa de planificacién de los trabajos para su aprobacién por la Direccidn
Facultativa. Una vez se emitan y aprueben todos los documentos indicados, se procederd a la firma
del Acta de Inicio, todo ello en el plazo méximo de quince dias desde la fecha del contrato.

3.- Las tareas podrdn realizarse fuera del horario habitual de trabajo, incluyendo noches o fines de
semana e incluso dias festivos, debiéndose ajustar la empresa adjudicataria y sus subcontratas a las
indicaciones de ECSSA.

4.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la estipulacién Octava sobre la recepcién de los trabajos y plazo
de garantia, el plazo de ejecucién de la obra se considera elemento esencial del contrato. Si EL
CONTRATISTA, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en mora respecto del plazo
establecido o, en su caso, ofertado, ECSSA podrd optar indistintamente por la resolucién del contrato
con indemnizacién de daios y perjuicios, o por la imposiciéon de las penalidades que a continuaciéon
se establecen.
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La penalidad por incumplimiento del plazo previsto serd de 5.000 €, IVA excluido, por dia natural
de demora. El devengo de la penalidad serd automdtico y a favor de ECSSA, y se hard efectivo no
s6lo sobre la garantia econdémica, sino también mediante deduccién de su importe de las
certificaciones y facturas que se produzcan, o cualquier otro pago que estuviere pendiente de
satisfacer por parte de ECSSA o, en su defecto, en la liquidacién final.

En caso de que la penalizacién supere el 5% del importe del contrato, ECSSA podrd resolver el
contrato sin indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por ningin concepto, ello ademdés de la
pérdida de la garantia econémica en concepto de indemnizacion.

5.- La constituciéon en mora por EL CONTRATISTA no requeriria interpelacién o intimacién previa por
parte de ECSSA.

6.- La concurrencia de causas no imputables al CONTRATISTA o a sus proveedores o empleados,
deberd justificarse documentalmente para que el directivo responsable del contrato designado por
ECSSA suscriba la recepcidon provisional de las obras, cuando el fin de obra se haya producido en
fecha posterior a la prevista en este documento, sin reparos.

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.

1.- El de la oferta presentada como precio por la ejecuciéon del objeto del contrato, que asciende a
la cantidad total de ..eenveneennenccnercenenen. €), IVA incluido, siendo éste el importe mdaximo que

ECSSA abonard al CONTRATISTA por todos los conceptos, incluidos aquellos que no estén incluidos
en mediciones y presupuesto y sean necesarios para cumplir las prescripciones del proyecto.

A todos los efectos, se entenderd que en el precio ofertado por EL CONTRATISTA estdn incluidos
todos los gastos y costes, tanto directos como indirectos, que deba realizar para la ejecucién,
montaje, conexionado, instalacién, puesta en marcha y funcionamiento del sistema a que este
contrato se refiere, incluidas las pruebas prescritas en la normativa vigente y cuantas otras sean
necesarias. Entre aquéllos, los gastos generales, financieros, beneficio, seguros, transportes y
desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, de comprobacién y ensayo, y toda
clase de tributos*, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahradido (IVA), que se detallard de forma
independiente.

* De cada una de las instalaciones cuya ejecucién forme parte del proyecto/presupuesto, el
contratista vendrd obligado al pago de todos los derechos, honorarios, gastos e impuestos vigentes o
que pudieran establecerse y que por contrato procedan, incluso los referidos a la documentacién
técnica que deba acompaiar a las respectivas solicitudes, tanto para la ejecucion de los trabajos,
como para las pruebas de las instalaciones y su puesta en servicio.

Asimismo, el contratista estard obligado a la gestién y al pago de todos los tributos vigentes o que
pudieran establecerse y que por la ejecucién de las obras procedan, especificamente al abono del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y de las tasas para el abono de
licencias urbanisticas, incluida la obtencién de licencia municipal de obras.
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El contratista también estard obligado al pago de cualquier otra clase de tasas municipales o
precios publicos que puedan exigirse con motivo de la realizacién de las obras y de la obtencién de
los permisos correspondientes.

Sin perjuicio de lo sefialado en el pdrrafo anterior, cuando en aras de garantizar el buen desarrollo
de los trabajos, ECSSA se viera obligada a realizar el abono de las mencionadas tasas y/o tributos
con cardcter previo a la formalizacion del contrato, se descontard al contratista el importe satisfecho
de las cantidades que ECSSA deba pagarle como consecuencia de la ejecucién de los trabajos, con
cardcter prioritario sobre cualquier otro concepto.

Asimismo, en dicho precio se entienden incluidos todos los medios materiales, manuales o de otra
indole necesarios para la realizacién de las operaciones, incluidos entre otros los medios de
proteccién necesarios para el estricto cumplimiento de la legislacién vigente en materia de
Seguridad y Salud Laboral, los medios de transporte del personal y los materiales y muebles,
repuestos, consumibles y herramientas. Se incluyen expresamente los EPI, el vestuario uniformado, las
herramientas manuales y equipos manuales de medida, asi como las herramientas especiales
necesarias para el desempefo de las tareas.

El precio del contrato no podrd ser objeto de ninguna clase de incremento o actualizacién durante su
vigencia.

Sin perjuicio de lo expuesto, en el supuesto de que durante la ejecuciéon de los trabajos ECSSA
considerara conveniente la realizacién de alguna mejora adicional, no contemplada en el objeto del
contrato, solicitard al CONTRATISTA presupuesto para su ejecucion. De aceptarse éste por ECSSA su
importe se integrard en el precio del contrato.

2.- El precio se entenderd devengado tras la firma del Acta de recepcién provisional sin reparos de
los trabajos objeto del contrato, recibidos a conformidad por ECSSA y con el cardcter de “Llave en
Mano”.

No obstante y con el cardcter de anticipos a cuenta, EL CONTRATISTA facturard mensualmente los
trabajos efectivamente ejecutados el mes anterior

3.- Recibidas las facturas mensuales junto con la pertinente certificaciéon de los trabajos por la
Direccién Facultativa, se abonardn mediante transferencia a treinta (30) dias de la recepcién de
ambos documentos.

4. El abono de la Ultima factura correspondiente a la certificaciéon final se realizard también
mediante transferencia a treinta (30) dias desde la fecha de la certificacién final de los trabajos
firmada por las partes.

QUINTA: MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.

1.- El personal adscrito al contrato deberd tener la cualificacién, titulacién y experiencia indicados en
el pliego.
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2.- En cualquier caso, tanto el personal como los medios técnicos y materiales necesarios para la
realizacién de los trabajos a plena satisfaccion de ECSSA, deberdn ser en cada momento suficientes
para cumplir, en un grado 6ptimo, y como minimo el contemplado en el Pliego de Prescripciones
como medios que han de adscribirse al contrato. Este requisito es de cardcter esencial y su
incumplimiento motivard la resoluciéon del contrato, sin perjuicio de cuantas responsabilidades
pudieres llevar aparejada, en concepto de dafios y perjuicios.

3.- La totalidad de las actividades que integran el objeto del presente contrato deberdn ser
cumplidas y estar cubiertas en todo momento, con independencia de las incidencias técnicas, de
cualquier clase, que pudieran plantearse al CONTRATISTA imputables al mismo, asi como de las
incidencias que en la relacién laboral entre EL CONTRATISTA y su personal pudieran producirse.

SEXTA: EJECUCION DEL CONTRATO.

1.- El objeto del contrato se desarrollard con estricta sujecidén a los documentos del mismo y a las
instrucciones y recomendaciones que curse la Direccidon Facultativa y ECSSA al CONTRATISTA,
siempre que no supongan dejar la validez y cumplimiento del contrato al arbitrio de aquélla, de
conformidad al art. 1.256 del Cédigo Civil.

2.- Al CONTRATISTA le serd exigible indemnizacién por dafios producidos a las cosas, objetos y
bienes propiedad de ECSSA o de terceros, por acciones u omisiones imputables a su personal en
servicio. EL CONTRATISTA responderd, pues, civilmente, de negligencia (incluso leve), culpa o dolo de
sus empleados, colaboradores o auxiliares. La impericia en la profesién u oficio que corresponda se
asimilard a culpa civil.

SEPTIMA: GARANTIA ECONOMICA.

1.- Al objeto de garantizar el cumplimiento del contrato, EL CONTRATISTA ha constituido, con
cardcter previo a la firma del mismo, garantia definitiva por importe de ....eeveeccerrnveccccerneesennnennes €)
correspondiente al cinco por ciento (5 %) del importe de adjudicacién del contrato, excluido el
Impuesto sobre el Valor Ahadido, y con plazo de validez hasta transcurridos treinta dias de la
liquidaciéon del contrato, entendiendo por tal lo dispuesto en el apartado 2.4. de la Estipulacién
Octava.

2.- Tras la total finalizacién del contrato a conformidad de ECSSA en los términos descritos en la
cldusula OCTAVA, se cancelardn la garantia prestada, en todo o en parte, segin ECSSA haya tenido
que hacer uso o no de ella, conforme a los términos de este contrato y su documentacién Anexa. La
garantia también responderd, en cuanto a alcance, de la indemnizacién de los dafios y perjuicios
causados por motivo de resolucién del contrato.
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OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE GARANTIA.
1.- Recepcion de los trabajos y acta de recepcion.

1.1.- La recepcidn provisional de los trabajos se realizard una vez haya concluido la ejecucién que,
conforme a lo dispuesto en la anterior estipulacién Tercera, se deberd finalizar dentro del plazo
previsto en la misma.

1.2.- Finalizados los trabajos, EL CONTRATISTA lo comunicard a ECSSA y la Direccién Facultativa a
efectos de proceder a la recepcién provisional.

A la firma del acta de recepciéon provisional, EL CONTRATISTA deberd entregar a ECSSA la
documentacién técnica de los sistemas y /o instalaciones, asi como el control de calidad de los mismos,
como un trabajo mds incluido en el objeto del contrato, sin que por ello EL CONTRATISTA pueda
reclamar pago adicional alguno sobre lo ya estipulado en su oferta inicial, debiendo entregarse,
asimismo, planos as built. Asimismo, la documentaciéon que se genere en la obra y la final de obra
deberd entregarse en espaiol y en inglés.

1.3.- Si personados en la obra junto con EL CONTRATISTA, ECSSA y la Direcciéon Facultativa
estimaran que los trabajos no se pueden considerar finalizados se levantard acta de estado de la
obra, sin proceder a su recepcién provisional.

En caso contrario, en el acta de recepcién provisional se consignard la finalizaciéon de la ejecucién
material de la obra, fecha en la que cesard el devengo de las penalizaciones establecidas en la
anterior estipulaciéon tercera en el supuesto de su procedencia.

Si pese a considerarse finalizadas las obras hubiera deficiencias que subsanar o faltara la ultimacién
de la tramitacién de alguna documentacién a que se ha hecho anterior referencia y el acta de
recepcidn provisional detallard estas circunstancias, se fijard en su caso el plazo para subsanarlas,
expirado el cual se efectuard un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder a
la recepcién provisional de los trabaijos, sin reparos.

1.4.- Si EL CONTRATISTA en el plazo Gltimamente concedido no hubiese cumplido y /o subsanado las
deficiencias detectadas, pese a la terminacion de la ejecucion de los trabajos ECSSA podrd declarar
resuelto el contrato, con los efectos correspondientes e indemnizacién de dafos y perjuicios a ECSSA,
a no ser que ésta acceda a concederle un nuevo plazo para la recepcidn provisional sin reparos.

2.- Garantia de los trabajos

2.1.- La instalacién tendrd una garantia total, tanto de materiales como de mano de obra, por UN
(1) ANO a contar desde la fecha de la recepcién provisional de la instalacién sin reparos.

Al respecto deberd acordarse con el fabricante que la garantia, en caso necesario, ya sea por
resolucién anticipada del contrato o cualquier otra causa, sea gestionada por la propiedad, aunque
durante la vigencia del presente contrato, es decir, hasta la recepcién definitiva o resolucién del
contrato, podrd ser gestionado por EL CONTRATISTA.
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2.2.- Durante el periodo de garantia EL CONTRATISTA deberd atender en menos de 12 horas
cualquier reclamacién escrita realizada por ECSSA, incluyendo el suministro de material en el menor
tiempo que fuere posible si fuera necesario para restablecer el normal funcionamiento de la
instalacién. A tal fin, EL CONTRATISTA deberd indicar una direcciéon de correo electrénico y un
nimero de teléfono con el fin de poder comunicarse con ella y deberd comunicar por escrito a
ECSSA cualquier cambio que afecte a estos medios de comunicacién entre ambas empresas.

2.3.- EL CONTRATISTA responderd de los defectos que aparecieran, siendo de su exclusiva cuenta la
reparacion, o sustitucion si aquélla no fuera suficiente, de cualquier pieza, elemento, equipo o
material en el que se observen defectos originarios o de instalacién.

En caso de haber algun tipo de deficiencia que sea imputable al CONTRATISTA, el plazo de
garantia quedard ampliado en el tiempo necesario hasta que quede resuelta la misma.

2.4.- Una vez transcurrido el periodo de garantia de un afio y subsanadas todas las deficiencias que
se pongan de manifiesto durante el mismo, se procederd a la recepcién definitiva de los trabajos,
considerdndose la fecha del acta de recepcién definitiva de los trabajos como la de liquidacion del
contrato.

La recepcién definitiva de los trabajos no exime al CONTRATISTA de las responsabilidades en que
pueda incurrir por deficiente prestacién de los trabajos, ni afecta a la garantia de los mismos, que
tendrd una duracién ilimitada.

NOVENA: CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO.

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrdén ser cedidos a terceros, ni total ni
parcialmente, salvo que exista autorizaciéon escrita de ECSSA.

2.- El supuesto de la subcontrataciéon y la designacién de la empresa subcontratada deberdn ser
previamente autorizados en cada caso por ECSSA, que se reserva el derecho de requerir la
justificacion documental administrativa o técnica que estime pertinente. Antes del inicio de los
trabajos y siendo obligatorio para el comienzo de los mismos, deberd presentarse una relacion de
las empresas o trabajadores auténomos contratados y los trabajadores de dichas empresas
subcontratistas.

La empresa subcontratista deberd conocer y aceptar expresamente las condiciones establecidas en
el presente contrato y en los demds documentos contractuales suscritos entre EL CONTRATISTA y
ECSSA. La empresa subcontratista o el trabajador auténomo contratado no podrdn encontrarse en
prohibicién de contratar de acuerdo al articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.
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El subcontratista acreditard los extremos expuestos mediante la documentacién de una declaracién
responsable redactada en los términos de la proforma adjuntada como ANEXO IX del pliego que ha
regido la licitacién.

3.- En cualquier caso, el coste de los medios personales empleados y la responsabilidad sobre ellos y
sus actuaciones corresponderd al CONTRATISTA, sea cual sea la procedencia de los mismos,
exactamente igual que si pertenecieran a su plantilla.

DECIMA: SEGUROS.

EL CONTRATISTA ha acreditado tener suscritas, en vigor y abonadas las primas correspondiente,
pdliza de seguro de responsabilidad civil y péliza todo riesgo construccién, en los términos exigidos
en el Pliego de Condiciones.

El pago de la/s primas/s correspondientes a las pélizas descritas son de cuenta y a cargo del
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA estard obligado a justificar, en todo momento, que tiene en vigor las citadas
pdlizas, aportando justificacion documental de estar al corriente de pago de las primas
correspondientes. Su falta de pago facultard a ECSSA para proceder a la retencion del abono de
las certificaciones y, en su caso a instar a la resolucién del contrato.

EL CONTRATISTA deberd mantenerse al corriente de pago de las pélizas durante todo el tiempo de
duracién del contrato, pudiendo ECSSA requerirle en cualquier momento para la comprobacion de
tal extremo.

UNDECIMA: OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES DEL CONTRATISTA.

1.- EL CONTRATISTA estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

2.- EL CONTRATISTA deberd presentar antes del inicio de la obra el Plan de Seguridad y Salud
referente a la obra objeto del presente contrato, para su aprobacién por el Coordinador de
Seguridad y Salud.

3.- En general, EL CONTRATISTA responderd ante ECSSA de cuantas obligaciones le vienen
impuestas, del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de ofro
tipo, existente entre aquél y sus trabajadores, asi como a observar la mayor diligencia en el
cumplimiento por su parte, y por parte de sus trabajadores, de cuantas obligaciones se exijan por la
legislacion vigente en cada momento, con especial acatamiento y vigilancia del cumplimiento de las
Reglamentaciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sin que pueda repercutir contra ECSSA
ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad, que por incumplimiento de alguna de
ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

30



ESTADIO
LA CARTUJA

En cualquier caso, EL CONTRATISTA indemnizard a ECSSA de toda aquella cantidad que ésta se
viere obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, tanto por EL
CONTRATISTA como por sus trabajadores.

4.- De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir EL CONTRATISTA lo legislado
sobre la materia o no actuar con la debida diligencia, pudieren acaecer o sobrevenir, serd éste el
Unico responsable y, en su caso, sus representantes en las obras, ya que se considera que en los
precios contratados estdn incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas
disposiciones legales y asegurar los posibles riesgos. En caso de accidentes ocurridos con motivo y en
el ejercicio de los trabajos para la ejecucién de las obras, EL CONTRATISTA se atendrd a lo
dispuesto a estos efectos en la legislacion vigente, siendo en todo caso Unico responsable de su
incumplimiento, y sin que por ningin concepto pueda quedar afectada ECSSA.

5.- EL CONTRATISTA se obliga a adoptar las oportunas medidas de vigilancia sobre el personal que
intervenga en la ejecucion de la obra, con objeto de evitar daifios o sustracciones de productos,
efectos o bienes de cualquier tipo de ECSSA o de terceros ocupantes o visitantes del inmueble donde
se realizan los trabajos. A tal fin, prohibird a los operarios que deambulen por zonas no afectadas
por el desarrollo de la obra, sancionando a los infractores.

El personal de la empresa adjudicataria deberd guardar, en todo momento, la compostura y
educacién necesaria, asi como no alterar el habitual desarrollo de la actividad del edificio. En caso
de no ser asi, ECSSA podrd indicar a la empresa que retire a dicha persona del equipo de trabajo,
no permitiéndole el acceso al edificio y debiendo ser sustituida en 24 horas por otra, no teniendo
que indemnizar a la empresa adjudicataria por ello, ni serd motivo de alusién para solicitar un
aplazamiento de fechas.

6.- Con independencia de lo anterior, EL CONTRATISTA responde siempre frente a ECSSA de los
dafos y perjuicios causados a ésta en virtud de la actividad indebida de cualquier operario
empleado en la obra contratada.

7 .- El Delegado o personal encargado de la obra deberd estar atento, en todo momento, a las
condiciones de seguridad de todos los puntos de la obra para los que en ella trabajen, y su
responsabilidad estard determinada por lo que disponen las leyes vigentes sobre responsabilidades
de los que intervienen en las obras.

DUODECIMA: TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

1.- EL CONTRATISTA responderd de la correcta realizacién de los trabajos contratados y de los
defectos o deficiencias que en ellos hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de ECSSA los hayan examinado o reconocido durante su
ejecucion o aceptado en conformaciones, valoraciones o comprobaciones.
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No obstante, EL CONTRATISTA quedard exento de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o
mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una orden expresa de ECSSA y en contra del
parecer y asesoramiento de aquél, que habrd de hacerlo por escrito.

2.- En ningun caso podrd EL CONTRATISTA suspender la prestacion de los trabajos hasta su completa
terminacién, salvo cuando medie orden o instruccién expresa en tal sentido por parte de ECSSA, o de
la persona en la que ésta pudiera delegar.

DECIMOTERCERA: REGULACION DEL CONTRATO.

1.- La ejecucién de los trabajos y, en general, los derechos y obligaciones de ambas partes, se
regirdn por:

1.1. El presente documento contractual.
1.2. Pliegos de la licitacién.
1.3. Oferta de fecha ....eivisiccuncsnnncnne presentada por EL CONTRATISTA.

2.- Dichos documentos tendrdn aplicacién preferente por el orden en que son relacionados, salvo que
otra cosa se indique en los mismos. Igual preferencia se dard para resolver las dudas o
contradicciones que pudieran existir entre ellos.

DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO.

1.- Serd causa de resolucién del contrato, en general, el incumplimiento grave, por cualquiera de las
partes, de las obligaciones asumidas en virtud de este contrato y, en particular, el incumplimiento por
EL CONTRATISTA de sus obligaciones laborales y sociales.

2.- Se pacta expresamente que el ejercicio de la facultad resolutoria puede llevarse a cabo
extrajudicialmente, por simple declaracién de voluntad de la parte interesada, hecha saber
fehacientemente a la otra parte. No obstante, antes de proceder a la resolucién, la parte interesada
lo comunicard a la otra parte, concediéndole un plazo, que no serd inferior a diez dias, para que se
restablezca la situacién cumplidora en los casos en que ello sea posible.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere subsanado la causa invocada, quedard resuelto, de
pleno derecho, el contrato.

3.- Cuando el contrato se resuelva por causa imputable a una de las partes, ésta deberd reparar los
daios y perjuicios que por tal motivo cause a la otra.

DECIMOQUINTA: SECRETO PROFESIONAL.

EL CONTRATISTA vendrd obligado a guardar la mds estricta confidencialidad sobre el contenido del
contrato, asi como los datos o informacién a la que pueda tener acceso o generar como consecuencia
de la ejecucién del mismo, pudiendo Unicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos
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que ECSSA autorice por escrito, y usar dicha informaciéon a los exclusivos fines de la ejecucién del
contrato.

Este deber se mantendrd durante diez afios desde el conocimiento de la informacién.

DECIMOSEXTA: PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

1.- Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la legislacién
espaiola y europea en materia de Proteccién de Datos de cardcter personal, comprometiéndose, al
igual que el resto del personal que intervenga en la ejecucién de los trabajos contratados, a dar un
uso debido a los datos de tal naturaleza incluidos en los ficheros de ESTADIO LA CARTUJA DE
SEVILLA, S.A. a los que, en su caso, tuvieren acceso con motivo de la ejecuciéon del presente contrato,
obligdndose a guardar estricto secreto sobre los mismos incluso una vez finalizada su relacién
laboral con la empresa. El incumplimiento de dicho deber de secreto dard lugar a las acciones
disciplinarias que procedan segun la regulacion laboral, asi como a las acciones civiles o penales
previstas en las leyes.

2.- Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccidén de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y la
legislacién nacional vigente que lo desarrolla, se informa al firmante que los datos personales que ha
facilitado en virtud de esta relacién contractual, se entienden prestados con su consentimiento y que
serdn tratados por ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A. con la finalidad de realizar la gestiéon
juridica, econémica, administrativa y contable del Contrato.

Sus datos Unicamente serdn comunicados o cedidos a terceros en virtud de una obligacién legal, y
serdn conservados durante el tiempo exigido en la normativa aplicable.

Podrd ejercer sus derechos como afectado, en los términos previstos en la normativa, dirigiéndose al
correo electrénico estadio@estadiolacartuja.es. Asimismo, podrd presentar una reclamacién ante la

Autoridad de Control (Agencia Espaiiola de Proteccién de Datos).

DECIMOSEPTIMA: JURISDICCION.

Para cualquier disputa o controversia que pudiera suscitarse en relacién con la interpretacion,
ejecucion o cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente, con renuncia a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de Sevilla.
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Todo lo cual se firma por duplicado para ser cumplido de buena fe, en el lugar y fecha al principio

indicados.

Por ECSSA

Fdo.: José Maria Arrabal Sedano

Fdo.: Daniel Oviedo Barrera

Por EL CONTRATISTA.
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ANEXO Il

DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D./DRA.  .cccccrcririiriiiisssscssscssssssssesessssesssesenennnnssey €ON DNI/NIF  ........ccceeeeeeeeee., como
representante de la sociedad .......cccccivveeiiiieneiiiiiiiniiiiineeiiciieneciereenessensenns, €0N CIF oiiivnniiiiinnnnnnne.
y domicilio en calle

DECLARA bajo pena de falsedad documental que en el licitador no concurre ninguna de las
siguientes circunstancias:

a) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitucién o
integracién de una organizacién o grupo criminal, asociacién ilicita, financiacién ilegal de los partidos
politicos, trata de seres humanos, corrupcidén en los negocios, trdfico de influencias, cohecho,
prevaricacién, fraudes, delitos contra la Hacienda Piblica y la Seguridad Social, delitos contra los
derechos de los trabajadores, prevaricaciéon, malversaciéon, negociaciones prohibidas a los
funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenacién del territorio y el urbanismo, la
proteccién del patrimonio histérico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitaciéon especial para
el ejercicio de profesién, oficio, industria o comercio.

La prohibicion de contratar alcanzard a las personas juridicas que sean declaradas
penalmente responsables, y a aquéllas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o
de derecho, vigente su cargo o representacién y hasta su cese, se encontraran en la situacién
mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionado con cardcter firme por infraccién grave en materia profesional que
ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de
integracién laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminacién de las personas con
discapacidad, o de extranjeria, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por
infraccion muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente ,o0 por infraccién muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccién grave prevista en el articulo
22.2 del citado texto.

c) Haber solicitado la declaraciéon de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes
en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido
eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar
sujetos a intervencién judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitacién fijado en la sentencia de calificacién
del concurso.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se
determinen; o en el caso de empresas de 50 o mds trabajadores, no cumplir el requisito de que al
menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el
articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
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Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién
social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de mads
de 250 trabajadores, no cumplir con la obligacién de contar con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el art. 45 de la Ley Orgdnica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres.

En relacién con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se
considerard que las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén
aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensién con ocasién de la impugnacién de
tales deudas.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracién responsable a que se refiere el
articulo 140 de la LCSP o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o
haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacién de comunicar la informacién que
corresponda en materia de clasificacion y la relativa a los registros de licitadores y empresas
clasificadas.

f) Estar afectado por una prohibicién de contratar impuesta en virtud de sancién
administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo el caso de haber
cumplido la empresa sus obligaciones de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago
de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso los intereses acumulados o las multas impuestas.

g) Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los
supuestos de la Ley 3/2015 , de 30 de marzo reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administracién General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Auténomas, de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones PuUblicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la
misma.

La prohibicién alcanzard a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y
cuantias establecidas en la legislacién citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el
pdrrafo anterior, asi como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibicién se extiende igualmente, en ambos casos, a los cényuges, personas vinculadas
con andloga relacién de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, asi como a parientes en
segundo grado por consanguinidad o afinidad de las personas a que se refieren los pdrrafos
anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del érgano de contratacién o los
titulares de los érganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la
sustitucion del primero.

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial
del Estadon el incumplimiento a que se refiere el articulo 15.1 de la Ley 3/2015 de 20 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracién General del Estado o en las respectivas
normas de las Comunidades Auténomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o
sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeiiado
durante los dos afios siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibicion de contratar se
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mantendrd durante el tiempo que permanezca dentro de la organizacion de la empresa la persona
contratada con el limite mdximo de dos afos a contar desde el cese como alto cargo.

i) Haber retirado indebidamente su proposicion o candidatura en un procedimiento de
adjudicacién, o haber imposibilitado la adjudicacién del contrato a su favor por no cumplimentar lo
establecido en el apartado 2 del articulo 150 de la Ley de Contratos del Sector Publico, dentro del
plazo senalado mediando dolo, culpa o negligencia.

i) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos
previstos en el apartado 2 del articulo 150 de la Ley de Contratos del Sector Piblico, por causa
imputable al adjudicatario.

k) Haber incumplido las cldusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones
especiales de ejecucién establecidas de acuerdo con lo sefialado en el articulo 202 de la Ley de
Contratos del Sector Piblico, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el
contrato como infraccién grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre
que haya dado lugar a la imposicién de penalidades o a la indemnizacién de dafios y perjuicios.

[) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucién
firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el articulo 3 de la
Ley de Contratos del Sector Piblico.

E igualmente DECLARA que el licitador no es continuacién ni deriva, por transformacioén,

fusion o sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido alguna de las
circunstancias antes expuestas.

En ceverereneee , d ... de veneene de ...... Firma: .....cue...
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APTITUD

D./DRA. ceeeiiiiiiiiiieiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesessssaeanns , con DNI/NIF ...................... , como representante de
[ TET Y111 [ - IS , €con CIF ..ooevevenrencennneee y domicilio en

DECLARA bajo pena de falsedad documental que en el licitador concurren las circunstancias
siguientes:

- Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracion ostenta la debida
representacién para la presentacién de la proposiciéon.

- No estd incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por extension, en aplicaciéon del
articulo 71.3, conforme al articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

- Dispone de la solvencia requerida en el pliego de condiciones en el apartado Il RESPECTO DE
LOS OFERTANTES, punto 3.- Solvencia econémica, financiera, técnica y profesional

Enpeemeee , d ... de .... de ...... Birma: ....Ssem———

DIRECCION POSTAL DE CONTACTO:
TELEFONO DE CONTACTO

Fijo:

Mévil:

FAX N.°:

DIRECCION ELECTRONICA DE CONTACTO:
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ANEXO V

INFORMACION Y CONSENTIMIENTO DE UTILIZACION DE DATOS DE PERSONAS FiSICAS
ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A. informa que:

- Promueve una licitacién para la contrataciéon de una obra en sus terrenos.

- ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A. es la responsable del correcto tratamiento de todos los
datos personales que los licitadores en dicho procedimiento faciliten.

- De igual manera, ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A. informa que estos datos no serdn
cedidos a terceros.

- Toda persona fisica cuyos datos personales se aporten en las ofertas que se presenten en la
presente licitacidn, tiene derecho de acceso, rectificacion, supresion, cancelacién, portabilidad y
oposicion a los datos personales aportados, en los términos establecidos en el Reglamento
General de Proteccion de Datos de la Unién Europea, Reglamento (UE) 2016/697 del
Parlamento Europeo y del Consejo.

- Los derechos antes relacionados se ejercerdn ante la propia ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA,
S.A. mediante el correo electrénico estadio@estadiolacartuja.es en la forma prevista en la
normativa vigente.

INFORMADO DE LO ANTERIOR D/D.° MANIFIESTA

1.-Que el firmante conoce y acepta que, en la documentacién que se presenta a efectos de evaluar las
ofertas presentadas, figuran los siguientes datos personales del que suscribe (tachese lo que no
proceda)

- Nombre y apellidos

- DNI

Domicilio profesional
Titulaciéon académica

- Experiencia profesional

2.-Que el firmante da su autorizacién a ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A.. para utilizar los
datos personales relacionados en el anterior nimero 1, para la evaluacién de la oferta que
...................................................... (persona o empresa licitadora que facilita los datos
del firmante) ha presentado y, en caso de resultar la misma adjudicataria del contrato objeto del
procedimiento, para el seguimiento del cumplimiento del contrato conforme a los términos de la
oferta.
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ANEXO VI
RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO
D./D.% i, con residencia N .i.iieiiiiiiiiiiiiiiiiiia
Provincia de «.covveviiiiiiiiinnnnnn, cdlle coviiiiiiiiiiiiiiiiiiii (1 R con DNI
N eeriiiiiienssiiaeennnsozas , en nombre propio o de la empresa que representad ......ovvvnnnne. (1
DECLARA

Que la empresa a la que representa: (indicar a é b)

a)No pertenece a ningun grupo de empresas.
b) Pertenece al grupo de empresas denominado .....covvviiiiniiiiiiiiiiiinnnnnnn.. , compuesto por
las siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo).

En este Ultimo caso deberd indicar: (sefalar la opcién elegida)

LNo concurren a la licitacién otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los

supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

UConcurren a la licitacién otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los

supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio (indicar nombre de las otras empresas)

(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar denominacién social
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ANEXO VII

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

PROPOSICION ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DE REFORMA DEL ESTADIO
LA CARTUJA DE SEVILLA

D./D.c

Con residencia en
Provincia de
Calle

Con DNI n.°

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacién del contrato para la
realizacién de la obra de reforma del Estadio la Cartuja de Sevilla, propiedad de ECSSA, sito en la
Isla de la Cartuja de Sevilla, se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa), a
tomar a su cargo la ejecucion de la obra, a su riesgo y ventura y con estricta sujecidén a los requisitos
exigidos, por la cantidad mdxima de:

(en cifra) (en letra)

IMPORTE OFERTADO
IVA EXCLUIDO

IMPORTE IVA (21%)

IMPORTE OFERTADO
IVA INCLUIDO

Los importes deberdn estar expresados en cifra y en letra. En caso de discordancia entre la
cantidad consignada en cifra y la consignada en letra, prevalecera ésta Gltima, y en caso de
discordancia entre los importes consignados en letra, prevalecera el importe ofertado IVA
excluido en letra, al que se aplicarda el IVA correspondiente.

(En el caso de optar por una baja sobre el presupuesto méximo de licitacion)

El porcentaje de baja sobre el presupuesto mdaximo de licitacién de la oferta presentada
o

es: Z)

Dicha cantidad se oferta como precio maximo del contrato, e incluye todos los gastos contemplados
en el Pliego que rige la licitacién y el contrato, asi como el beneficio industrial, comprometiéndose el
licitador, caso de resultar adjudicatario, a entregar por el expresado importe la obra objeto de la
licitacién completamente acabada, legalizada y funcionando.

El ofertante acepta, expresamente para el caso de resultar adjudicatario del contrato, ejecutarlo
por el precio pactado y en las condiciones que figuran en la proforma de contrato adjunta como
ANEXO Il y en el Pliego por el que se rige la convocatoria de licitacion.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
La oferta econédmica deberd encontrarse sellada y firmada por persona con poder suficiente.
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ANEXO VIl
PROFORMA DE GARANTIA ECONOMICA
La entidad financiera del encabezado
AVALA
A cervrenenensauttiE ... S W , ante “ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A.”, por un

importe de xxxxxxxxx (5% DEL PRECIO DEL CONTRATO, excluido el IVA) en concepto de
garantia abstracta en relaciéon con el contrato para la realizacion de la OBRA DE REFORMA
ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA

Este aval tiene plazo de validez hasta transcurridos treinta (30) dias de la liquidacién del contrato.

la entidad avalista ..ceecinnnrcnnnninin cevseenessnssnssnees queda obligada a abonar la cantidad

garantizada, en el plazo de quince (15) dias contados desde la fecha de recibo de la simple
notificacién de dicho requerimiento.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nUmero ......cocceveeeervcecrnnnnenne

Sevilla, A e
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ANEXO IX
DECLARACION RESPONSABLE DE SUBCONTRATISTAS
D./DRA. ceeiiiiiiiiiiiieiiinieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesesassaaanes , con DNI/NIF ...................... , como representante de
[ TET Y1 T-1e [ - IR ON , €con CIF ..ooevvvenrencennnene y domicilio en

DECLARA bajo pena de falsedad documental que en la empresa que representa concurren las
circunstancias siguientes:

- No estd incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por extension, en aplicacion del
articulo 71.3, conforme al articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector PUblico.

- Conoce y acepta expresamente las condiciones establecidas en el contrato suscrito el dia
....................... entre ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA SA. y .cccviiiiiiiiiiinnnnnnn.

....................................................... y en los demds documentos contractuales suscritos
entre ambas entidades para la OBRA DE REFORMA DEL ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA

En ... o ;O e d€ s de ...... Firma: cocceeeeceeeeecceecceeceecceecceeceeenns
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